

I. Des infrastructures communautaires

Les mois de novembre et décembre ont été marqués par l'aménagement effectif de deux pistes rurales dans la province du Sila. La première dans le village Ambache, sur une distance de 1.200 mètres et la seconde, dans le village Diri Birmiskine sur une distance de 400 mètres. Dans la province du Ouaddai, la construction des dix greniers communautaires a été finalisée ; les travaux de construction de cinq nouveaux greniers et de réhabilitation de cinq écoles ont été lancés. L'identification et la validation des sites de construction de ces greniers et d'extraction des matériaux de construction (graviers, sable et moellons-pierres), ont été menées en étroite collaboration avec les services techniques déconcentrés de l'État, les autorités traditionnelles et les communautés. Ces mêmes acteurs sont par ailleurs, impliqués dans la réhabilitation des cinq (5) écoles communautaires retenues dans le cadre des activités HIMO.



Aménagement d'une piste rurale dans le canton Bahr Azoum. Photo : Mounbaye Ngodoro, APLFT, Novembre 2021, Province du Sila

II. Promotion de la finance locale

Le Programme DIZA-Est continue de renforcer les capacités de ses bénéficiaires, à économiser et à emprunter pour pouvoir financer leurs activités. C'est ainsi que la mise en place et la redynamisation des Associations Villageoises d'Épargne et de Crédit (AVEC) se poursuit dans les 3 provinces.

Dans la province du Salamat, en plus des 34 AVEC créées jusqu'à présent, 40 nouvelles AVEC ont été mises en place, ce qui porte le nombre total des AVEC à 74. Dans le Sila, ce sont 45 AVEC qui ont vu le jour. Dans les trois provinces, des formations sont dispensées aux membres de ces associations sur des thèmes tels que le *Règlement intérieur des AVEC*, le *leadership* ou les *élections*. Ces formations visent à s'assurer que les membres des AVEC aient les compétences et les outils nécessaires pour répondre efficacement aux cahiers de charge de leurs associations.

III. Formation professionnelle

Dans la Province du Ouaddaï, les 159 apprenants poursuivent leurs formations dans des villages d'opportunités. Ces formations sont assurées par des formateurs secondaires dans les domaines de la couture, de la mécanique moto/vélo et menuiserie. Par ailleurs, 56 formateurs secondaires ont été formés dans la province du Salamat par le Centre de Formation Technique et Professionnelle d'Am Timan sur des notions de base en matière de formations techniques et professionnelles. Tout comme dans la province du Ouaddaï, ces formateurs formeront à leur tour et dans leurs ateliers, des jeunes issus de certains villages d'intervention du programme dans le Salamat.

IV. Cash Transfert

Le transfert monétaire aux populations les plus vulnérables ciblées dans le cadre de ce programme, se poursuit. Ces deux derniers mois, ce sont 1.312 ménages qui ont reçu chacun 30.000 FCFA dans la province du Ouaddaï, équivalent à deux mois de versement. Dans la province du Salamat, 290 ménages restants ont été servis. Les montants versés diffèrent selon la période couverte. Pendant les enquêtes post-distribution, la plupart des ménages ont déclaré avoir acheté des moutons et de la volaille pour débiter l'élevage ou encore initié des petits commerces. Dans le Sila, les activités de distribution de cash sont momentanément suspendues pour des raisons de contractualisation avec le prestataire de service.

V. Transformation des produits agricoles

Après le déploiement des machines de transformation (en septembre-octobre) telles que des presses à huile, des moulins à céréales, des égraineuses et des décortiqueuses d'arachides dans les provinces du Sila et du Ouaddai, l'équipe du Programme DIZA-Est a mis en place des comités de gestion de ces unités de transformation au mois d'octobre. Les membres de ces comités viennent d'être formés sur les procédures financières et de gestion des groupements, l'organisation et la tenue des réunions de groupements ou encore la rédaction des compte-rendu des réunions. Dans la province du Salamat, le processus d'achat des machines de transformation des produits agricoles est enclenché.



Vue de l'utilisation de la machine presse à huile à Kerfi. **Photo** : Haroun Andossa, APLFT, Novembre 2021, Province du Sila

VI. Amélioration de la gouvernance locale

A l'instar de l'équipe du programme dans le Ouaddaï les mois derniers, l'équipe du programme dans la province du Salamat a organisé un atelier de formations au profit des structures sanitaires et d'autres acteurs locaux. Les formations portaient sur la gestion, la planification et la budgétisation. À l'issue de cet atelier, chaque structure sanitaire a produit un plan d'action pour une bonne gestion des centres santé. Le Programme DIZA-Est va assurer le suivi et si possible, appuyer la mise en œuvre desdits plans d'actions pour une meilleure atteinte des résultats escomptés.

VII. Autres Activités en cours :

- Livraison des matériels aux formateurs secondaires en prélude au lancement des formations professionnelles dans les villages d'opportunités de la province du Sila
- Formation de 18 groupements Foyers Amélioré dans la province du Sila
- Organisation de la foire aux Activités Génératrices de Revenu dans la province du Ouaddai
- Distribution des kits de démarrages aux lauréats dans les provinces du Salamat et du Ouaddai
- Démarrage et/ou finalisation de certains chantiers dans les trois provinces